
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową                 

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 

Wykonawcy. 

Odp.: Potwierdzam 

 

2.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odp.: Potwierdzam 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odp.: Potwierdzam 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 

obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 

przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewntualny koszt zajęcia pasa drogowego nie 

obciąży Wykonawcy. 

Odp.: Potwierdzam 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 

przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odp.: Potwierdzam 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót, 

obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w 

przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do 

zaistniałych okoliczności.  

Odp.: Zamówienie należy wykonać zgodnie z opidem technicznym pkt. 5.9. Zamawiający nie 

przewiduje wydłużenia terminu realizacji. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny 

oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 



Odp.: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu 

wykonania robót. 

 

8. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w 

oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne 

lub wycofane normy? 

Odp.: Potwierdzam 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć regulację wysokościową armatury urządzeń 

obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową, a w przypadku konieczności wymiany 

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymianę urządzeń obcych. 

 

10. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy. 

Odp.: Zamawiający informuje, że całość przedmiaru robót należy traktować jako pomocniczy. 

 

11. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem. 

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy potraktować jako pomocniczy do wyceny 

oferty. 

 

12. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał 

treść/ zawartość przedmiaru. 

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy potraktować jako pomocniczy do wyceny 

oferty. 

 

13. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, 

braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu. 

Odp.: Braki w niedoszacowaniu oferty leżą po stronie Wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 


