Dotyczy: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi
powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice”.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt SIWZ cata dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonanie przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentoéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odp.: Potwierdzam

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowujg waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg
wykonawcy.

Odp.: Potwierdzam

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp.: Potwierdzam

4, Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren budowy,
obejmujgcy wszelkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z projektem przewidziano prowadzenie robot
drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odp.: Potwierdzam

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu
wynikajgcego z dokumentac;ji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia
konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odp.: Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym pkt 5 7.

Zamawiajgcy nie przewiduje wydluzenia terminu realizacji inwestycji oraz wykonania robot

dodatkowych.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w projekcie,
obowigzek usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia
ww. kolizji Zamawiajgcy, wydtuzy termin realizacji inwestycji.

Odp.: W przypadku napotkania na kolizje Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny

koszt. Zamawiajgcy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji inwestyciji.



7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamdwienia okre$lonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny, w przypadku koniecznosci wykonania robo6t wynikajgcych z zaistnienia ww. konieczno$ci
wykonaweca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odp.: Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania robét dodatkowych.

8. Prosimy o potwierdzenie i podanie ilosci, ze w nowoprojektowanym chodniku nalezy wykonac
dodatkowg warstwe Rm=2,5MPa gr. 10cm (uwzglednione w opisie zamoOwienia, a nie ujete w
przedmiarze robo6t i opisie technicznym).

Odp.: Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie zatgczonego przedmiaru robét.

9. Z uwagi na rozbiezno$¢ miedzy udostepnionym przedmiarem prac a Dokumentacjg Budowlang
prosimy o podanie wykonania m2 chodnika z kostki gr. 6cm (przedmiar zawiera sie w ilosci 533,315m2;
Opis techniczny oraz ,,D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej” podajg zakres 1735,4m2).
Prosimy o podanie koloru kostki brukowej gr. 8cm jaka ma by¢ zastosowana na nowoprojektowanych
zjazdach i zatoce autobusowe.

Odp.: Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie zatgczonego przedmiaru robot. Nalezy zastosowac¢ kostke

koloru grafitowego.

10. Prosimy o podanie grubosci w-wy humusu jaki nalezy wykona¢ w ramach zadania (przedmiar
uwzglednia 10cm; ,D-09.01.01. Zielen drogowa” pkt. 1.3. okresla grubosé 5¢cm).

Odp.: Prace polegajgce na humusowaniu nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym przedmiarze robot.

11. Czy Inwestor planuje podczas toku trwania prac bitumicznych realizacje odcinkéw prébnych z MMA?
Jesli tak to czy odcinki probne z mieszanek MMA nalezy wykona¢ na terenie objetym niniejszym
zadaniem inwestycyjnym czy w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru?

Odp.: Inwestor planuje realizacje odcinkéw probnych podczas trwania prac bitumicznych. Odcinki

prébne nalezy wykonaé na DP 1311G w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

12. Prosimy o podanie podstawowych parametrow siatki jaka ma by¢ uzyta podczas robét asfaltowych.

Odp.: Siatka z wtdkien szklano-weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie min. 120kN/m.

13. Czy realizacja oznakowania poziomego (poz. kosztorysowa 37) ma by¢ wykonana jako malowanie
cienkowarstwowe czy moze jako grubowarstwowe chemoutwardzalne?

Odp.: Malowanie nalezy wykonaé w technologii cienkowarstwowej.

14. Wg. ,D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa” (pkt.1.3.) nalezy wykona¢ prace:
- wykopy w ilosci 13,4m3
- umocnienie scian wykopow

- wykonanie podsypki pod rure



- montaz kanalizacji — przykanalik o dt. 8m

- wykonanie nowych studzienek Ssciekowych 2kpl

- regulacja pionowa do niwelety drogi pokryw urzgdzen podziemnych w ilosci 30szt.

Czy do kalkulacji ofertowej nalezy uwzgledni¢ roboty kanalizacyjne? Jesli tak prosimy o wskazanie
zakresu.

Odp.: Oferte nalezy wyceni¢ na podstawie zatgczonego przedmiaru robdét.

15. Prosimy o podanie grubosci realizacji pobocza z mieszanki optymalnej (poz. kosztorysowa 31
podaje grubo$¢ 8cm; przekroje normalne gr. 15cm).

Odp.: Pobocza z mieszanki optymalnej nalezy wykona¢ gr. 8 cm po zageszczeniu.

16. Czy okreslona ilos¢ wbudowania kraweznika 15x30cm (poz. kosztorysowa 17 = 373,06mb) zawiera
réwniez wbudowanie kraweznika najazdowego 22x15cm, ktéry nalezy wykona¢ na zjazdach
bitumicznych oraz w okolicy zatoki autobusowej zgodnie z przekrojami normalnymi? Jesli nie prosimy o
wskazanie mb kraweznika najazdowego.

Odp.: Potwierdzam

17. Z uwagi na rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem, Opisem Technicznym a SST, prosimy o okreslenie
ilosci prac:

a) Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm (zjazdy +
zatoka autobusowa):

- przedmiar (poz. kosztorysowa 30) podaje 151m2; Opis techniczny (pkt. 6.7) = 414m2; D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej” (pkt. 1.3.) = 493,31m2;

b) Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 z wykonaniem tawy bet., na podsypce cem.-
piaskowej (poz. kosztorysowa17) podaje 373,06mb; z kolei ,D-08.01.01. Krawezniki betonowe”
(pkt. 1.3.) okresla 1826mb;

c) Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej podaje 436,36mb; z kolei ,,D-
08.03.01. Obrzeza betonowe” (pkt. 1.3.) okresla 1255mb;

d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (w-wa $cieralna), gr. W-wy po
zageszczeniu 4cm — AC 11S (poz. kosztorysowa 28) podaje 13 652m2; z kolei ,D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna” (pkt 1.3.) okresla 26.702,14m2;

e) Podbudowy z kruszyw tamanych:

- pod chodniki gr. 15cm (poz. kosztorysowa 19) podaje 533,315m2; z kolei ,D-04.04.02. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” (pkt. 1.3) okresla 1735,36m2’

- pod poszerzenie, zjazdy i zatoke autobusowg gr. 20cm (poz. kosztorysowa 21) podaje 4628m2; z kolei
,D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” (pkt. 1.3) okresla
10.198,61m2.

Prosimy o potwierdzenie Zze zatgczony przedmiar robdt jest kompletny i zawiera cato$¢ prac
budowlanych na zadaniu.

Odp.: Oferte nalezy sporzgdzi¢ na podstawie zatgczonego przedmiaru robot.



